

Berichte

Projekt: SEGRO Flingern List Bau

Erstellt am: 13.5.2026, 13:50:10

Status: Fertig

Fällig ab: 2026-05-11

Zusammenfassung

Aufgaben gesamt:	2
Offen:	0
In Bearbeitung:	0
Wartet auf Genehmigung:	0
Fertig:	2
Abgelehnt:	0
Anulowane:	0

Plan: Halle 4 - OG (v1) (Tasks: 1)

Aufgabenliste

Nr.	Aufgabenname	Status	Zugewiesen	Erstellt am	Fotos
8662	10-0270-01 Brandschutz Begehungsprotokoll 05	Fertig	Marcin Slapinski	13.5.2026	 Vorher  Nachher
2837	10-0270-13 Bradschutz Begehungsprotokoll 05	Fertig	Marcin Slapinski	13.5.2026	 Vorher  Nachher